**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**
**SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO**
**DEPARTAMENTO DE DIRETRIZES E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

## CRONOGRAMA ELABORAÇÃO DO PLOA - 2015

| N° | ATIVIDADES | RESP. | 25/08/2014 | 26/08/2014 | 27/08/2014 A 04/09/2014 | 08/09/2014 A 12/09/2014 | 15/09/2014 A 19/09/2014 | 22/09/2014 A 26/09/2014 | 06/10/2014 A 10/10/2014 | 17/10/2014 | 23/10/2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lançamento dos limites do PPA 2012-2015 SEPLAN | SEO | | | | | | | | | |
| 2 | Reunião de Elaboração do PLOA 2015 | SEO/ÓRGÃOS | | | | | | | | | |
| 3 | Lançamento dos limites PPA 2012 a 2015 no SPLAM pelos órgãos | SEPLAN/ÓRGÃOS | | | | | | | | | |
| 4 | Consolidação da Revisão do PPA pela SEPLAN | SEPLAN | | | | | | | | | |
| 5 | Alimentação da proposta orçamentária 2015 no SPLAM pelos órgãos | SEO/ÓRGÃOS | | | | | | | | | |
| 6 | Consolidação da proposta orçamentária 2015 pela SEO | SEO | | | | | | | | | |
| 7 | Apresentação do orçamento ao Governador | SEO | | | | | | | | | |
| 8 | Ajustes Finais do orçamento | SEO | | | | | | | | | |
| 9 | Envio do PLOA à Assembleia Legislativa | SEO | | | | | | | | | |